

PROCÈS-VERBAL DE RECETTE — Jalon A

Livrable	Version	Cahier des charges	Date de préparation	Statut
Module SmartGUARD (lots 0 à 5)	1.10.0 (GitHub main, commit b3b408d)	v1.20	2 octobre 2026	Recette sur machines réelles à faire

Document préparé par Claude à partir des tests automatiques et des essais déjà réalisés. Les colonnes « Machine réelle » sont à remplir par le testeur (développeur ou Labenie). Règle : un critère n'est déclaré conforme sur machine réelle qu'après exécution du scénario et avec une preuve (capture, extrait de journal).

1. Environnements

Environnement	Utilisé à ce jour	À utiliser pour la recette
Linux (sans systemd), Go 1.24	Tests automatiques, essais navigateur (Chromium), module en HTTP et HTTPS	—
Windows 10 (build 19045), Go 1.27 — PC de Labenie	Compilation, tests automatiques, contrôle du système, licence signée réelle	Oui (poste client Windows 10)
Windows Server 2016 (machine virtuelle d'évaluation)	Non	Oui
Linux avec systemd (Ubuntu 20.04+ ou Debian 11+)	Non	Oui
Serveur sans accès Internet	Non	Oui (fonctionnement hors ligne)

Prérequis : exécutable v1.10.0 construit depuis main (go build), une licence SmartGUARD signée émise avec sgkeys (voir EMISSION_CLES.md), une petite application web de test (ex. Tomcat ou un serveur web) et un service système de test à arrêter.

2. Périmètre

Dans le jalon A (module installé chez le client) : critères C1 à C5, C7 à C16 et C20 de la section 15 du cahier des charges v1.20 (numérotation dans l'ordre de la section), plus la partie « module non rattaché » de C17.

Hors jalon A (portail, options — lots 6 à 8) : C6, C17 (rattachement), C18, C19, C21 à C33 ; dans C3, l'interdiction d'une même licence active sur deux serveurs (activation en ligne, lot 7) ; dans C5, la partie « éditeur / impayé » côté portail.

3. Tableau des critères

Statut à ce jour : **Conforme (tests)** = vérifié par tests automatiques sous Linux et Windows, et le cas échéant par un essai réel ; **Partiel** = une partie seulement est vérifiable sans machine réelle ; **Non testé** = à faire.

N°	Critère (résumé)	Preuve obtenue à ce jour	Statut à ce jour	Scénario machine réelle	Résultat machine réelle	Statut final
C1	Assistant en six étapes, récapitulatif avant installation	Essai navigateur complet de l'assistant (6 étapes, récapitulatif, installation) sous Linux	Partiel	S1		
C2	Service créé et démarré automatiquement sous Windows ; Linux avec ou sans écran	Assistant sans écran utilisé sous Linux ; service non testé sous Windows	Non testé	S1, S2, S3		
C3	Pas d'installation sans licence valide ; module hors ligne une fois activé	TestNewInstallRequiresLicense, TestRequireForInstall, essai navigateur (refus sans clé, installation avec clé, clé chargée par fichier) ; commande install refusée sans licence	Conforme (tests) — sauf « deux serveurs » (lot 7)	S4, S12		
C4	Licences signées uniquement ; mise à jour sans licence signalée ; module installé jamais arrêté par la licence	TestEmbeddedPublicKeyRejectsUnsignedKeys avec une vraie licence émise (Windows), TestUpdateWithoutLicense, essai : licence retirée, module toujours actif	Conforme (tests)	S4, S5		
C5	Arrêts et blocages uniquement par les actions du fournisseur	Revue du code : aucune action déclenchée par la licence ; TestDisabledModuleRunsNoAction, TestContractEndWithoutStopOptionRunsNoAction	Conforme (tests) — partie portail hors jalon	S5, S8		
C7	Réglages du fournisseur non modifiables avec un accès client	TestClientAccessIsReadOnlyPlusRestore (refus 403 des réglages, licence, export, import), essai navigateur en accès client	Conforme (tests)	S10		
C8	Installation et fonctionnement sur Windows 10, Server 2016, Linux systemd	Contrôle du système (check) : Windows 10.0 build 19045 reconnu ; Linux sans systemd refusé (TestInstallRefusedOnUnsupportedSystem)	Partiel	S1, S2, S3		
C9	Rappel au délai configuré, jours restants, orange puis rouge à J-7	TestWarningLevels, TestMessageShowsRemainingDays, TestDaysLeftAcrossDSTChange, essai navigateur du bandeau	Conforme (tests)	S6		
C10	Modes automatique et ligne de code ; test du mode automatique	TestInjectsBannerAndRewritesRedirects, essais navigateur (proxy et ligne de code)	Conforme (tests)	S6		
C11	Actions exécutées et journalisées à l'échéance	TestActionsRunOnceAtExpiry, TestEachDeadlineRunsItsOwnActionsOnce, essai : journal « ARRÊT PLANIFIÉ » (services d'essai inexistantes sous Linux)	Partiel (vrais services non testés)	S8		
C12	Message « expiré » ; aucune action sans l'option d'arrêt	TestExpiryAtMidnightOfEndDate, TestContractEndWithoutStopOptionRunsNoAction	Conforme (tests)	S7		

N°	Critère (résumé)	Preuve obtenue à ce jour	Statut à ce jour	Scénario machine réelle	Résultat machine réelle	Statut final
C13	Avec l'option : services, adresses, scripts une seule fois et journalisés	TestMissedActionsRunOnceAfterRestart, TestClockRollbackAfterExpiryDoesNotRetrigger, TestScriptRetriedThreeTimesThenFails, TestBlockedPageNamesDeadline, essai navigateur de la page « accès suspendu »	Partiel (vrais services non testés)	S8, S9		
C14	Renouvellement et réactivation depuis l'administration	TestRestoreSingleDeadline, TestRestoreOfferedAfterRenewal, TestRestoreSkipsStillStoppedDeadlines, essai navigateur (renouvellement puis réactivation)	Partiel (vrais services non testés)	S9		
C15	Plusieurs modules sur un serveur, ports distincts	Licence du serveur partagée entre modules (TestLegacyModuleLicenseBecomesServerLicense) ; deux modules non installés ensemble	Non testé	S11		
C16	Protections de connexion et diagnostics	TestLoginLocksAfterTenFailures, TestProtectedAPIRequiresSessionAndHeader, TestMaskHidesKey, HTTPS testé (certificat auto-signé), commande check sous Windows et Linux	Conforme (tests)	S10, S12		
C17 (partie)	Module non rattaché au portail : fonctionnement complet	Aucun code de portail dans le module ; tous les tests sans réseau	Conforme (tests)	S12		
C20	Plusieurs échéances, chacune avec ses dates, rappels, messages et actions	TestMultipleDeadlinesMostUrgent, TestBlocksOnlyStoppedDeadlines, TestMigrateLegacyConfig, TestConfigAPISavesDeadlines, essais navigateur	Conforme (tests)	S6, S8		

Total des tests automatiques : **70**, tous réussis sous Linux et sous Windows 10 (commit b3b408d).

4. Scénarios sur machines réelles

Pour chaque scénario : noter la date, la machine, le résultat obtenu et joindre la preuve (capture d'écran, extrait de config.log ou installation.log).

S1 — Installation Windows Server 2016 (et Windows 10). Lancer l'exécutable en administrateur ; dérouler les six étapes ; à l'étape 5, saisir la licence signée. *Attendu* : récapitulatif complet ; service créé au nom du module, en démarrage automatique (services.msc) ; page d'administration accessible ; installation.log sans clé en clair.

S2 — Redémarrage du serveur. Redémarrer le serveur Windows. *Attendu* : le service redémarre seul ; le bandeau est toujours présent.

S3 — Linux systemd, sans écran. sudo ./smartguard-setup sur un serveur sans interface ; ouvrir l'adresse affichée depuis un autre poste ; installer. *Attendu* : unité systemd active (systemctl status <module>), redémarrage automatique.

S4 — Licence. (a) Nouvelle installation sans clé, puis avec une clé SGRD-... : refus. (b) Avec la licence signée : installation. (c) Second module sur le même serveur : aucune clé demandée. (d) Clé chargée depuis un fichier texte. (e) Transfert : désactivation dans l'administration, activation sur un autre serveur. *Attendu* : conforme au cahier des

charges section 4.

S5 — Licence retirée après installation. Désactiver la licence du serveur. *Attendu* : le module continue (bandeau, échéances, actions) ; l'administration indique la licence non activée.

S6 — Rappels. Créer trois échéances (contrat à J+20, licence à J+6, abonnement à J+40), en mode automatique puis en mode ligne de code. *Attendu* : bandeau rouge sur la licence (J-6), seconde ligne avec le contrat ; abonnement non affiché ; bouton « Tester » du mode automatique opérationnel.

S7 — Fin sans option d'arrêt. Échéance à la date du jour, option décochée. *Attendu* : message « expiré », aucune action dans config. log.

S8 — Fin avec option d'arrêt (vrais services). Échéance avec un service de test, une adresse bloquée et un script ; date de fin = demain ; avancer l'horloge du serveur au lendemain 00:01 (ou attendre). *Attendu* : service arrêté et désactivé, adresse bloquée avec la page « accès suspendu » qui nomme l'échéance, script exécuté, une seule fois ; ramener l'horloge en arrière : aucune nouvelle exécution.

S9 — Renouvellement et réactivation. Après S8, saisir une nouvelle date de fin, enregistrer, cliquer sur « Réactiver les services de cette échéance ». *Attendu* : service redémarré et en démarrage automatique ; journal de la réactivation ; aucune réactivation possible avant l'enregistrement de la nouvelle date.

S10 — Accès et sécurité. Activer l'accès client ; se connecter en client. *Attendu* : consultation et réactivation possibles, aucun réglage modifiable. 10 mauvais mots de passe : blocage. Option HTTPS cochée dans l'assistant : administration en https (avertissement du navigateur à accepter).

S11 — Plusieurs modules. Installer deux modules (deux logiciels) sur des ports différents. *Attendu* : deux services distincts, deux administrations, une seule licence du serveur.

S12 — Hors ligne et diagnostic. Couper l'accès Internet du serveur, redémarrer. *Attendu* : module pleinement fonctionnel ; commande check : système, configuration, port, journal en [OK].

Sauvegarde (complément C16). Exporter la configuration, la modifier, la réimporter ; mettre à jour le module par l'assistant. *Attendu* : export sans mot de passe ; copie dans sauvegarde/ avant la mise à jour.

5. Anomalies et points connus

N°	Description	Gravité	Reproduction	Suite
A1	À l'étape 3 de l'assistant, l'adresse d'accès indiquée commence toujours par http://, même si l'option HTTPS est cochée ensuite à l'étape 5 (le récapitulatif et l'adresse finale sont corrects).	Mineure	Cocher HTTPS à l'étape 5 puis revenir à l'étape 3	Correction à prévoir
P1	Une même licence peut être activée sur deux serveurs tant que le portail n'existe pas.	— (point prévu, lot 7)	—	Activation en ligne avec le portail
P2	La numérotation des critères (C1...) du plan de développement a été établie sur une version antérieure du cahier ; ce procès-verbal suit la numérotation de la v1.20.	—	—	Mettre à jour les références du plan

Aucune anomalie bloquante connue à ce jour.

6. Décision proposée

Non prononcée. Les tests automatiques et les essais réalisés ne révèlent aucune anomalie bloquante. La décision (accepté, accepté avec réserves, refusé) sera proposée après les scénarios S1 à S12 sur Windows Server 2016, Windows 10 et Linux systemd.

Rôle	Nom	Date	Signature
Testeur (développeur)			
Chef de projet	Labenie		